



CIRCULAR N° 006-2026-MDS

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDS/OXI

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS

ASUNTO : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 03/03/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 211-2025-MDS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección 001-2025-MDS/OXI para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2704771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. TERESA DE CALCUTA (TRAMO 0+00 HASTA LA PROG. 0+390) DEL DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

En el marco del desarrollo del proceso de selección y conforme a lo establecido en las Bases del proceso, la Empresa Privada adjudicataria ha presentado la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, la cual ha sido materia de revisión por parte del Comité Especial.

En atención a la documentación presentada y a las precisiones y subsanaciones efectuadas dentro de los plazos previstos, resulta necesario realizar las verificaciones correspondientes a efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de los requisitos establecidos para la suscripción del Convenio de Inversión, en concordancia con la normativa aplicable al mecanismo de Obras por Impuestos.

En ese sentido, y con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las Bases del proceso y el reglamento de la Ley 29230, el Comité Especial dispone la modificación del calendario del proceso, conforme al siguiente detalle:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/12/2025
Presentación de Expresiones de interés	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 22/12/2025 Hasta 06/01/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 06/01/2026 Hasta 12/01/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	13/01/2026
Rectificación de las bases integradas	16/01/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 *	02/02/2026



Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 03/02/2026 Hasta 06/02/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**	09/02/2026
Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del convenio de Inversión	Del 10/02/2026 Hasta 23/02/2026
Evaluación de la documentación por el Comité Especial	24/02/2026 Hasta 26/02/2026
Subsanación de la documentación por parte de la empresa privada para la suscripción del Convenio de Inversión	27/02/2026 Hasta 03/03/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	10/03/2026


Por lo expuesto, mediante la presente circular se publica el nuevo calendario, el cual forma parte integrante de la presente y rige a partir de su difusión.

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.

Atentamente,


ABOG. AUGUSTO L. RIVEROS CHAVEZ
Miembro titular
Comité Especial


ARQ. MARIO R. CALDERON VALENCIA
Miembro titular
Comité Especial


ING. EDWIN H. CACERES ALPACA
Miembro titular
Comité Especial